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3. Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по 01.09.2024
реализации проекта

4. Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта 10.09.2024 

5. Уведомление Минстроя России об установлении системы 10.09.2024 
видеонаблюдения с трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в 
режиме онлайн на сайт www.gorodsreda.ru 

6. Выполнение работ по реализации проекта 20.09.2024 

7. Представление в Минстрой России письма высшего должностного лица О 1.11.2025
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта и
выполнении соглашения, заключенного между Минстроем России и
субъектом Российской Федерации, приложением решения
межведомственной комиссии субъекта Федерации о
завершении реализации проекта
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